

Република Србија
ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 404-68/9
Дана: 21.12.2015.године
МАЛИ ЗВОРНИК

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12 ,14/2015,68/215),након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности број 404-68 и закљученог уговора о извођењу радова број: 404-68/6 од 23.10.2015.године, Председник општине Мали Зворник доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Структурно каблирање у згради општине

Назив наручиоца: Општина Мали Зворник,општинска управа

Адреса наручиоца: Краља Петра I бр.38,15318 Мали Зворник

Интернет страница наручиоца: www.malizvornik.rs

Врста наручиоца: локална самоуправа

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке: Радови

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: Структурно каблирање у згради општине

Место извршења :Зграда општине Мали Зворник

назив и ознака из општег речника набавке:45000000 - Грађевински радови

Првобитна вредност уговора: 2.498.899,30 дин. без ПДВ-а односно 2.998.679,16 дин. са ПДВ-ом

Измењена вредност уговора: 2.602.399,30 дин. без ПДВ-а односно 3.122.879,16 дин. са ПДВ-ом

Објективни разлози за измену уговора уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова –Структурно каблирање у згради општине Мали Зворник број 404-68 закључен је уговор о јавној набавци број: 404-68/6 од 23.10.2015.године са извођачем Друштво за производњу ,промет и услуге INDNETS д.о.о. Маринка Павловића 29, Лозница.У току реализације уговора извођач радова се обратио наручиоцу са захтевом број 06-2418 дана 07.12.2015.године и образложењем захтева за извођење вишка радова број 404-68/7 од 15.12.2015.године да му се одобри да изведе вишкове радова према количинама које су делимично промењене услед одступања уговорених количина из Основног уговора и пројекта у односу на стварно стање на објекту.Вишак радова износи 103.500,00 динара без ПДВ-а односно 124.200,00 динара са ПДВ-ом што у односу на вредност уговорених радова представља повећање од 4,14 %.

Разматрајући захтев извођача радова за одобравање вишка радова из предметног уговора ,наручилац је проследио захтев надзорном органу на давање мишљења о прихватљивости и оправданости истог.Вршилац стручног надзора је доставио Наручиоцу сагласност број 404-68/8 од 21.12.2015.године о одобравању вишкова радова наводећи да је захтев оправдан и да су радови неопходни да се изведу .

Основ за измену основног уговора садржан је у члану 8. тог уговора и гласи:

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца. Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности за ЈН бр. 404-68.По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. 56 од 28.09.2015.године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.“

Измена уговора се врши у делу уговорена цена радова.

На основу достављене и оверене спецификације вишка радова број 06-2418 и Сагласности Надзорног органа са одговарајућим образложењем број 404-68/8 од 21.12.2015. године, наручилац је се сагласио са извођењем предметних вишкова радова који су неопходни за извршење Уговора , а у складу са чланом 8.Уговора који регулише појаву вишкова радова и у складу са чланом 115.Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ ,број 124/12,14/2015 и 68/2015) уз примену уговорених Посебних узанси о грађењу донета је Одлука о измени уговора.

Након сагласности Инвеститора са наведеним вишковима радова и доношења одлуке о измени уговора о јавној набавци ,уговорене стране ће приступити закључењу Анекса уговора којим ће дефинисати нову вредност предметних радова и који ће бити саставни део основног уговора.

Обрадили:Борис Катић

Драгана Марковић

Гордана Василић

Boris Katich
Dragana Markovic
Gordana Vasilic

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Зоран Јевтић, дипл.инж.рударства

